

Приложение
к приказу МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»
от 09.01.2023 № 65/2-ОД

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь- февраль	Рабочая группа Кирюшина И.В. Кириенко Н.В. Полубедова С.А	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа Кирюшина И.В. Кириенко Н.В. Полубедова С.А	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа Кирюшина И.В. Кириенко Н.В. Полубедова С.А.	Список материалов, которые нужно обновить
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа Кирюшина И.В. Кириенко Н.В. Полубедова С.А	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Кирюшина И.В..	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Кирюшина И.В.	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов)	Февраль - март	Рабочая группа	Аналитическая справка

обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март - июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФООП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина мая	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Июль Август - сентябрь	Кирюшина И.В.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март - август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА